


Progetto “MACC INCLUSART” STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura. PNRR



Tematica	Interventi	Risorse coinvolte	Fasi progettuali	Ambito	dic-22	gen-23	feb-23	mar-23	apr-23	mag-23	giu-23	lug-23	ago-23	set-23	ott-23	nov-23	dic-23	gen-24	feb-24	mar-24	apr-24	mag-24	giu-24
Accessibilità dall'esterno	Implementazione del sito web vetrina	Fondazione MACC - Partner di progetto - Fornitori	Progettazione - selezione fornitori - stipula contratti - sviluppo e attuazione- verifiche, controlli, test	Progettazione e sviluppo																			
	Integrazione dell'app MACC GUIDE mappe del territorio			Progettazione e sviluppo																			
Raggiungibilità e accesso ai percorsi e servizi	Ripristino del portale originale di ingresso	Fondazione MACC - Amministrazione comunale di Calasetta - Team tecnico - Fornitori	Progettazione - selezione fornitori - stipula contratti - sviluppo e attuazione- verifiche, controlli, test	Fornitura e posa																			
	Intervento di implementazione di sistema di digital signage sulla facciata laterale del museo			Fornitura e posa																			
	Adeguamento architettonico servizi igienici			Fornitura e posa																			
	Arredo accessibili con servizio di snack point terrazza di copertura			Fornitura e posa																			
Percorsi orizzontali e verticali	Progettazione architettonica, oneri per la sicurezza e riduzione delle criticità necessarie	Fondazione MACC - Amministrazione comunale di Calasetta - Team tecnico - Fornitori	Acquisizione livelli di progettazione (da PFTE a esecutivo)- stipula contratti per l'esecuzione lavori-affidamento lavori realizzazione-monitoraggio e controllo -conclusione e consegna lavori - collaudi e acquisizione certificati di regolare esecuzione	Progettazione																			
	Adeguamento strutturale e funzionale della terrazza di copertura			Fornitura e posa																			
	Abbattimento delle barriere architettoniche con sostituzione dell'ascensore a vano ascensore			Fornitura e posa																			
	Progettazioni impianti elettrici necessari all'adeguamento architettonico legato all'ascensore da parte di un ingegnere abilitato			Progettazione																			
	Adeguamento impianti elettrici necessari ai sistemi di risalita, e all'infrastruttura digitale			Fornitura e posa																			
	Adeguamento impianto di raffrescamento e riscaldamento con umidità controllata			Fornitura e posa																			
	Progettazione impianto meccanico ad opera di impiantista certificato			Progettazione																			
Percorsi museali	Integrazione dell'app MACC GUIDE con il "servizio di accompagnamento alla visita"	Fondazione MACC - Partner di progetto - Fornitori	Progettazione - selezione fornitori - stipula contratti - sviluppo e attuazione- verifiche, controlli, test	Progettazione e sviluppo																			
	Implementazione dell'infrastruttura hardware di indoor positioning negli spazi museali			Fornitura e posa																			
	Acquisto di smartphone, cuffie, e stazione di ricarica			Fornitura e posa																			
Formazione specifica del personale	Formazione del personale per la gestione dei sistemi software	Fondazione MACC - Fornitori	selezione fornitori - stipula contratti - sviluppo e attuazione	Formazione																			
	Formazione del personale nella gestione del sito web e dei sistemi di back-end e CMS connessi alla app MACC Guide			Formazione																			
	Corso di formazione incentrato sul rapporto tra cultura, accessibilità e strategie per la promozione dell'accessibilità negli spazi museali			Formazione																			
Sicurezza ed emergenza	Integrazione dell'app MACC GUIDE con il "sistema di raccolta e analisi dei dati di visita degli utenti"	Fondazione MACC - Amministrazione comunale di Calasetta - Team tecnico - Fornitori - Partner di progetto	Progettazione - selezione fornitori - stipula contratti - sviluppo e attuazione- verifiche, controlli, test	Progettazione e sviluppo																			
	Progettazione piano di sicurezza e verifica vie di fuga			Progettazione																			
	Piano di gestione			Progettazione e attuazione																			
	Redazione Piano PEBA			Progettazione																			
Valorizzazione	Evento di presentazione	Fondazione MACC - Amministrazione comunale di Calasetta - Team tecnico - Team gestione economica finanziaria Fornitori - Partner di progetto - Stakeholders	Programmazione e progettazione-selezione fornitori - stipula contratti - sviluppo e attuazione	Progettazione e sviluppo																			
	Creazione di itinerari culturali e didattici			Progettazione e sviluppo																			
	Registrazione delle descrizioni delle opere			Progettazione e sviluppo																			
	Inserimento nel network locali, nazionali ed europei			Progettazione e sviluppo																			
	Comunicazione. Accompagnamento social e stampa del progetto sulle pagine del museo (per la durata del progetto)			Progettazione e sviluppo																			



ARMENI
MARIA
CARLA
11.08.2022
08:59:57
GMT+00:00